

План-график по подготовке системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования с 01.09.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты	
				Районный уровень	Уровень образовательной организации
1	2	3	4	5	6
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
1.1.	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС СОО	Апрель 2023	ИМЦ Образовательные организации	Обеспечена деятельность постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО на базе ГБУ ИМЦ Красносельского района	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО
1.2.	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Май Сентябрь Ноябрь	Отдел образования ИМЦ	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций	Приняты меры по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях
1.3.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательных организаций при реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	Отдел образования ИМЦ	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на территории Красносельского района	

1.4.	Проведение самодиагностики к готовности к введению обновленных ФГОС СОО в образовательных организациях	Апрель, июль, август 2023 года	Отдел образования, ИМЦ, образовательные организации	Обеспечено участие образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга в самодиагностике	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.5.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь - декабрь 2023 года	Отдел образования, ИМЦ, образовательные организации	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе образовательных организаций	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
2.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	ИМЦ Образовательные организации	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС СОО на уровне Красносельского района Санкт-Петербурга Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на районном уровне и на уровне образовательной организации	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на районном уровне и на уровне образовательной организации

2.2.	Разработка плана мероприятий по научно- методическому сопровождению введения в образовательных организациях обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023 года	Отдел образования ИМЦ Образовательные организации	Оказано содействие в организации и проведении мероприятий Плана	Руководящие и педагогические работники образовательных организаций приняли участие в мероприятиях Плана
2.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель 2023 года	Отдел образования ИМЦ Образовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО образовательными организациями	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО образовательными организациями
3. Научно-методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО					
3.1	Организация деятельности учебно-методических объединений	Апрель 2023 года	ИМЦ	Организована деятельность учебно- методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга	Руководящие и педагогические работники образовательных организаций задействованы в работе учебно-методических объединений на территории Красносельского района Санкт-Петербурга
3.2.	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	В течение года	Отдел образования ИМЦ Образовательные организации	Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга	Педагогические работники образовательных организаций имеют документ о повышении квалификации

3.3.	Участие педагогических работников района в обучающих мероприятиях СПб АППО (семинары/вебинары) по вопросам обновленного ФГОС СОО	Май, июнь 2023года	ИМЦ Образовательные организации	Обеспечено участие педагогических работников в обучающих мероприятиях	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
3.4.	Организация и проведение районных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (по отдельному плану)	В течение года	ИМЦ Образовательные организации	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя	Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях
3.5.	Семинар для заместителей руководителей образовательных организаций района «Подготовка к введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях»	Май 2023 года	ИМЦ Образовательные организации	Организовано обсуждение актуальных вопросов введения обновленного ФГОС СОО	В образовательных организациях проводится работа по подготовке к введению и реализации обновленного ФГОС СОО
3.6	Цикл вебинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май 2023 года	ИМЦ	Организовано обсуждение актуальных вопросов введения обновленного ФГОС СОО	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
3.7.	Координация взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Апрель - декабрь 2023 года	Отдел образования ИМЦ Образовательные организации	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных

				образовательных результатов	образовательных результатов на уровне образовательной организации
3.8	Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	ИМЦ	Оказана консультационная поддержка	
3.9.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков по учебным предметам	Сентябрь - декабрь 2023 года	Образовательные организации		Педагогическими работниками используются способы достижения планируемых результатов
3.10	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	ИМЦ Образовательные организации		Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
4.1.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель - август 2023 года	Отдел образования ИМЦ	Синхронизированы процессы обучения управленческих команд образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга	
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих	Апрель-август 2023 года	ИМЦ Образовательные организации	Синхронизированы процессы обучения управленческих команд образовательных организаций	

	и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО			Красносельского района Санкт-Петербурга	
5. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
5.1.	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования»	В течение года	ИМЦ	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам
5.2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Ежемесячно	Отдел образования ИМЦ Образовательные организации	Размещена информация на официальных сайтах администрации и образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО
5.3.	Обеспечение участия образовательных организаций в просветительских мероприятиях СПБАППО, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	В течение года	ИМЦ Образовательные организации	Обеспечено участие образовательных организаций в просветительских мероприятиях	Принято участие в просветительских мероприятиях
6. Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий					

6.1.	Формирование районной системы мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023 года	Отдел образования ИМЦ Образовательные организации	Обеспечен промежуточный мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	
6.2.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Апрель- май 2023 года	Отдел образования ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО	
6.3.	Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации района на основе риск- ориентированной модели с целью снижения рисков при реализации обновленного ФГОС СОО	Октябрь, декабрь 2023 года, февраль 2024	Отдел образования ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций Красносельского района к введению обновленного ФГОС СОО	
6.4.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО (зеленая, желтая, красная зоны)	Декабрь 2023 года	Отдел образования ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях Красносельского района	
6.5.	Подготовка и представление отчета по реализации плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	Декабрь 2023 года	ИМЦ	Сформирован и представлен отчет	